



# Protocolo de entrega – Sprint 1

## 1. Información general del equipo:

Nombre del equipo	Website Buiders's
Enlace de GitHub Organización	https://github.com/MINTIC-Website-Builder-s
Enlace de GitHub Repositorio	https://github.com/MINTIC-Website-Builder-s/Desarrollo-ciclo4
Enlace de Trello	https://trello.com/b/CTGE4g3D/desarrollo-ciclo4

## **2.** Integrantes del equipo y roles:

Rol	Nombres y apellidos	No. de identificación	E-mail	Grupo
Scrum master	Adimaro Montoya Toro	71268332	adimaro@gmail.com	11-12
Product Owner	José Guillermo Becerra	74189768	guillermobecerra92@yahoo.es	9-10
stakeholder	Joao Andrés Escobar Rivas	1111800037	dre.rivas24@gmail.com	9-10
Analista	Hilary Andrea Tesillo Vásquez	1140855873	htesillov@hotmail.com	9-10
Desarrollador	Jhon Harold Correa Romero	16554283	Harcr_2@hotmail.com	9-10

#### 3. Ceremonias Scrum

Evento	Fecha	
Sprint Planning	12 de octubre de 2022 18:00 - 19:00	
Daily Scrum	Miércoles 17:00-17:30	
Sprint Review		
Sprint Retrospective		









4. Revisión de actividades realizadas:

Actividades Sprint 1	¿Se cumple?
Conformación de equipo de trabajo	SI
Creación de una organización en GitHub	SI
Creación de un repositorio dentro de una organización.	SI
Evidenciar commits de cada miembro	SI

5. ¿Qué preguntas o dificultades surgieron durante el desarrollo del Sprint?

Ninguna.

**6.** Evidencias de las tareas realizadas:

A continuación, se adjuntan imágenes (pantallazos), que evidencian la realización de las tareas del SPRINT 1 en su totalidad.










#### Creación de la organización:












#### 2. Creación del repositorio:










# Mision TIC 2022

#### 3. Creación del tablero trello











#### 4. Evidencia de commits:

